### **Presentes**

- Almendra Polezzeli
- Benjamin Barreiro
- Carlos Cepeda
- Carlos Escobar
- Agustina Casarone

NOMBRE	¿Qué tareas hice ayer?	¿Qué tareas tienen planificadas para la jornada actual?	¿Qué impedimentos/bloqueos se me presentaron?
Almendra Polezzeli	<ul> <li>Planning y estimación de las tareas</li> <li>Creación de tarjetas en Jira</li> <li>Asignación de tarjetas de Jira a cada responsable</li> <li>Habilitar y dar inicio al Sprint II</li> </ul>		●Ninguno
Benjamin Barreiro	<ul> <li>Cree bucket S3 para el front end y deploye exitosamente desde gitlab.</li> <li>Cree una máquina virtual EC2. Me falta poder conectarse vía ssh.</li> </ul>	Ver de cerrar tarjetas que están en curso del sprint pasado.	Nunca logré instalar una máquina virtual de tipo desktop. Capaz esto me dificulta para la conexión vía ssh a la EC2.
Agustina Casarone	Diseñe el modelo para la estructura de datos de las funcionalidades requeridas en el Back End;	●Pasar la lógica a código y establecer sus flujos;	Por un problema     personal no pude     dedicarle más tiempo     del que planeaba     dedicarle;
Carlos Cepeda	Ajustes en estilos de la página de crear productos. Detalles de estilos generales del sitio (header, footer, botones)	Repasar materias anteriores     para cerrar deuda técnica del     sprint pasado	●Tiempo limitado
Carlos Escobar	●Planning y estimación de las tareas.	●Trabajar en los end point.	●Ninguno

### **Presentes**

- Almendra Polezzeli
- Brigith López
- Carlos Cepeda
- Agustina Casarone

NOMBRE	¿Qué tareas hice ayer?	¿Qué tareas tienen planificadas para la jornada actual?	¿Qué impedimentos/bloqueos se me presentaron?
Carlos Cepeda	Dejamos <i>listo para pruebas</i> el front de agregar productos con Benjamín Barreiro.	<ul> <li>Adelantaré el front end de registro de usuarios e inicio de sesión.</li> </ul>	●Tiempo limitado
Brigith Lopez	<ul> <li>Empecé a trabajar en la historia del cliente de (gestionar roles) que es parte del front</li> </ul>	<ul><li>Seguir trabajando en la parte de gestionar roles</li><li>Hacer test a tareas de backend</li></ul>	Ninguno
Benjamin Barreiro	<ul> <li>Ayer dejamos en listo para pruebas el front de agregar productos con Carlos Cepeda</li> <li>Logre conectarme a la instancia EC2, le instalé servidor apache. Y dejé unas consultas sobre cómo habría que seguir esto en un grupo de infra que armamos entre compañeros</li> <li>Cree bucket S3 para las imágenes</li> </ul>	◆Ver de cerrar tarjetas que están en curso del sprint pasado.	• Ninguno
Almendra Polezzeli	■Revisión estado de tareas     ■Planillas de testing	●Test a tareas de backend	●Ninguno
Agustina Casarone	<ul> <li>Creé el flujo de Characteristics en el Back;</li> <li>Actualicé el flujo de Vehicle para que responda al nuevo modelo con las Characteristics;</li> <li>Creé la collection de Postman con los endpoints ya creados;</li> </ul>	<ul> <li>Finalizar la importación de la lista de Characteristics en los JSON de Vehicle;</li> <li>Asistir a la MasterClass para entender cómo hacer el sistema de registros y logueos;</li> </ul>	●La desactualización de la rama develop;

### **Presentes**

- Almendra Polezzeli
- Brigith López
- Agustina Casarone
- Carlos Escobar
- Benjamin Barreiro

NOMBRE	¿Qué tareas hice ayer?	¿Qué tareas tienen planificadas para la jornada actual?	¿Qué impedimentos/bloqueos se me presentaron?
Brigith Lopez	<ul> <li>Trabajar en la historia del cliente de (gestionar roles) que es parte del front</li> <li>Hacer test a tareas de backend</li> </ul>	<ul> <li>Seguir trabajando en la parte de gestionar roles</li> <li>Hacer test a tareas de backend</li> <li>Mirar video de master class Testing</li> </ul>	● Ninguno
Benjamin Barreiro	<ul> <li>Pude subir imagenes a bucket S3 desde el backend</li> <li>Cree rama demo-sprint-2 para partir de ahí los nuevos desarrollos.</li> </ul>	<ul> <li>Ver de cerrar tarjetas que están en curso del sprint pasado.</li> <li>Trabajo en la parte de imagenes del detalle de producto front</li> </ul>	Ninguno
Almendra Polezzeli	●Testeo desarrollo de backend	<ul> <li>Test a desarrollos de backend</li> <li>Revisión de master class testing</li> <li>Creacion de plantilla para bugs</li> </ul>	● Ninguno
Agustina Casarone	<ul> <li>Intenté juntar la parte del posteo de imágenes con la de la creación de vehículos;</li> </ul>	<ul> <li>Finalizar el manejo de imágenes y vehículos;</li> </ul>	●Ninguno
Carlos Escobar	Cree los endpoint pendientes del sprint pasado	Voy a empezar con el back de puntuación de producto	Ninguno

### **Presentes**

- Almendra Polezzeli
- Brigith López
- Agustina Casarone
- Carlos Escobar
- Carlos Cepeda
- Benjamin Barreiro

NOMBRE	¿Qué tareas hice ayer?	¿Qué tareas tienen planificadas para la jornada actual?	¿Qué impedimentos/bloqueos se me presentaron?
Brigith Lopez	<ul> <li>Trabajar en la historia del cliente de (gestionar roles) que es parte del front</li> <li>Hacer test a tareas</li> </ul>	<ul><li>Seguir trabajando en la parte de gestionar roles</li><li>Hacer test a tareas</li></ul>	Ninguno
Benjamin Barreiro	<ul> <li>Trabaje en detalle del producto</li> <li>Finalicé tareas infra</li> <li>trabajé en agregar categoría front</li> </ul>	<ul> <li>Puliendo agregar producto con nuevos datos/requerimientos</li> <li>La idea es terminar la sección de categorías</li> <li>Emprolijar estilos</li> </ul>	Sobrecargado de tareas
Carlos Cepeda	Seguí trabajando en forms de crear cuenta y login	Seguiré trabajando en forms de crear cuenta y login	Tiempo del trabajo  Desconocimiento y necesidad de repasar materias
Almendra Polezzeli	He estado intentando resolver los inconvenientes que tengo para poder correr la app en mi PC	<ul> <li>El día de hoy continuaré intentando hacer correr la app, sino pediré una PC prestada para poder realizar las pruebas de testing a las tareas que tengo asignadas.</li> </ul>	Inconvenientes para levantar el proyecto en mi PC porque es laboral, y por configuración, baja las dependencias del repo laboral.
Agustina Casarone	<ul> <li>Creé la lógica de VehicleType, la adapté al flow de Vehicle;</li> <li>Arreglé todos los endpoints para que funcionen como se espera;</li> <li>Emprolijé el Back End del proyecto para que devuelva mensajes útiles y humanos en vez de respuestas genéricas;</li> </ul>	<ul> <li>Terminar con el tema del inicio y cierre de sesión desde el back end;</li> <li>Generar el filtro por VehicleType en el servicio de Vehicle y darle un endpoint;</li> </ul>	<ul> <li>La falta de conocimientos con la que llegamos a esta instancia y la falta de respuestas útiles por parte lxs TLs;</li> <li>Sobreposición de mi jornada laboral con el</li> </ul>

	<ul> <li>Creé la entidad User y el enum Role para poder empezar el feature de log in;</li> <li>Probé algunas variantes para autenticación;</li> </ul>		tiempo que tengo que dedicarle al TPI; •Sobrecarga;
Carlos Escobar	<ul> <li>Estoy trabajando en el back de puntuación de productos</li> <li>Configure el SMTP de Google para la notificación de correos.</li> </ul>	●Finalizar la puntuación de productos.	●Ninguno.

### **Presentes**

- Almendra Polezzeli
- Brigith López
- Agustina Casarone
- Carlos Cepeda
- Benjamin Barreiro

NOMBRE	¿Qué tareas hice ayer?	¿Qué tareas tienen planificadas para la jornada actual?	¿Qué impedimentos/bloqueos se me presentaron?
Brigith Lopez	<ul> <li>Trabajar en la historia del cliente de (gestionar roles) que es parte del front</li> <li>Hacer test a tareas</li> <li>Repasando temas de testing junto con Almendra</li> <li>Reparando problemas que tuve con el repo</li> </ul>	Seguir trabajando en la parte de gestionar roles     Hacer test a tareas	● Falta de tiempo
Benjamin Barreiro	<ul> <li>Estuve preparando el front end para la demo.</li> <li>Trabajé en agregar categoría desde el front.</li> <li>Agregue para que pueda agregar 5 imágenes desde el front para crear un producto.</li> </ul>	Terminar la preparación del front para la demo.	Ya me siento con el cerebro quemado y me cuesta avanzar rápido en las tareas.
Carlos Cepeda	●Ajuste de estilos globales CSS	●Ajuste de estilos globales CSS	Tiempo del trabajo Desconocimiento y necesidad de repasar materias
Almendra Polezzeli	Después de mucho trabajo, e intentos, logré levantar la app en mi PC.	<ul> <li>Testing de HU backend</li> <li>Creación de productos en DB</li> <li>Le expliqué a Brigith como testear con Postman</li> <li>Preparación de Presentación de cierre</li> <li>Revisión de tareas del tablero</li> </ul>	● Ninguno

Agustina Casarone  •Sigo intentando lograr generar la lógica del Log In basándome en videos de YouTube, tutoriales online y documentación en internet;	<ul> <li>Terminar con el tema del inicio y cierre de sesión desde el back end;</li> <li>Generar el filtro por VehicleType en el servicio de Vehicle y darle un endpoint;</li> </ul>	<ul> <li>La falta de conocimientos con la que llegamos a esta instancia y la falta de respuestas útiles por parte lxs TLs;</li> <li>Sobreposición de mi jornada laboral con el tiempo que tengo que dedicarle al TPI;</li> <li>Sobrecarga;</li> </ul>
--	---	---