### **Presentes**

- Almendra Polezzeli
- Agustina Casarone
- Carlos Cepeda
- Benjamin Barreiro
- Brigith Lopez
- Carlos Escobar

NOMBRE	¿Qué tareas hice ayer?	¿Qué tareas tienen planificadas para la jornada actual?	¿Qué impedimentos/bloqueos se me presentaron?
Agustina Casarone	<ul> <li>Comencé a idear las estructuras básicas de la base de datos y modelado del Back End;</li> <li>Pensé diferentes maneras de encarar las dependencias del Back End;</li> <li>Me comprometí a desarrollar una serie de tickets del backlog;</li> <li>Completamos la bitácora;</li> <li>Hicimos la división de roles;</li> </ul>	<ul> <li>Desarrollar el MVC de los Vehículos, Reservas y Usuarios;</li> <li>Actualizar las dependencias.</li> </ul>	<ul> <li>La dependencia que pensaba usar para manejar la conexión entre el Back End y la Base de Datos no está permitida;</li> <li>No tenía en claro cuáles eran exactamente las funcionalidades de nuestra aplicación;</li> </ul>
Almendra Polezzeli	<ul> <li>Realizamos la lectura de sprint y asignación de tareas a los integrantes del equipo.</li> <li>Definimos el producto que vamos a construir</li> <li>También creé el tablero de Jira, con toda su configuración y creación de épicas y tareas a desarrollar. Cada card está compuesta por la información del desarrollo con sus criterios de aceptación, story points, prioridad y persona asignada a la tarea y di comienzo al sprint</li> <li>Además, cree la planilla para los casos de pruebas manuales que estaremos usando para el testeo del front.</li> <li>Completamos la bitacora del dia</li> </ul>	Hoy estaremos junto con Brigith para organizar la estrategia y el setup de las pruebas de testing de los desarrollos	● Ninguno

Benjamin Barreiro	<ul> <li>Planning + organización de roles + bitácora</li> <li>Cree la rama develop en gitlab y subí la carpeta de frontend con la estructura base en react + pulí algunas líneas de código/comentarios</li> <li>Debatimos producto</li> </ul>	Hacer diagrama de la infraestructura de AWS de nuestro proyecto	Complejidad en     identificar las distintas     partes que componen     nuestra infraestructura
Brigith Lopez	Organización de todo el equipo en cuanto a tareas y asignación de roles, en mi caso estoy encargada del testing junto con Almendra y mis tareas son hacer el pie de página en cual ya estoy trabajando de acuerdo al figma, testing se hace un poco más tarde.	Mi tarea planificada es terminar el pie de página y esperar mis compañeros para empezar hacer el testing , hoy junto con Almendra organizaremos la estrategia y el setup de las pruebas de testing de los desarrollos	Hay que repasar varios conceptos vistos en materias anteriores y falta de tiempo por la universidad y laburo
Carlos Cepeda	<ul> <li>Lectura y Planning del Sprint, asignación de tareas y votación de ideas de proyecto.</li> <li>Diligenciamos la bitácora del día.</li> </ul>	•Trabajar en la HU #1:  "Colocar encabezado: Como administrador, quiero un encabezado que muestre el logo de la aplicación para poder identificar fácilmente la marca y diferenciarla de otras aplicaciones."	Horarios laborales
Carlos Escobar	<ul> <li>Planning</li> <li>Asignación de roles</li> <li>Votación de proyecto</li> <li>Completamos la bitácora del día</li> </ul>	Trabajar en la parte del back end para visualizar productos en el home.	Horarios laborales.

### **Presentes**

- Almendra Polezzeli
- Agustina Casarone
- Carlos Cepeda
- Benjamin Barreiro
- Brigith Lopez

NOMBRE	¿Qué tareas hice ayer?	¿Qué tareas tienen planificadas para la jornada actual?	¿Qué impedimentos/bloqueos se me presentaron?
Agustina Casarone	<ul> <li>Arreglé algunas dependencias que había puesto y no están permitidas;</li> <li>Comencé el flow de información de la entidad Vehicle en el Back End;</li> <li>Completé la lógica para la creación de un nuevo Vehicle;</li> <li>Intenté conectar la Base de Datos con el proyecto del Back End.</li> </ul>	<ul> <li>Finalizar la conexión a la Base de Datos;</li> <li>Actualizar el .gitignore;</li> <li>Crear la Collection de Postman para poder probar cada endpoint;</li> </ul>	<ul> <li>No logro entender qué datos poner en el application.properties para que le pegue a la Base de Datos;</li> <li>Tuve que desactivar Spring Security para poder pegarle a los endpoints;</li> </ul>
Almendra Polezzeli	Nos reunimos con los TL de testing para tener un mejor entendimiento de cómo vamos a realizar las pruebas del sprint	Hoy estaremos junto con     Brigith creando el plan de     pruebas del sprint	● Ninguno
Benjamin Barreiro	Diagrama Infraestructura AWS     Investigar sobre bases de datos para AWS     Conectarse a la base de datos	<ul> <li>Trabajar en Header</li> <li>Visualización de productos Front end</li> <li>Visualización detalle de producto Front end</li> </ul>	<ul> <li>Al no saber que la base de datos nos la proveía DH, perdí tiempo investigando sobre como crear una en AWS o subir una propia ahí.</li> <li>Nos faltaba el acceso a la url de conexión a base de datos.</li> </ul>
Brigith Lopez	Empecé hacer el footer     Nos reunimos con los TL de testing para tener una claridad en base a la pruebas del sprint	<ul> <li>Seguir trabajando en el footer</li> <li>Trabajar junto con Almendra para crear el plan de pruebas en nuestro sprint</li> </ul>	Hay que repasar varios conceptos vistos en materias anteriores, frontend

Carlos Cepeda  • Ejercicios de naming para el proyecto • Identificación de librería de componentes Ant Design para Figma. • Avances de identidad visual y design system	1.	Horarios laborales
---	----	--------------------

### **Presentes**

- Almendra Polezzeli
- Agustina Casarone
- Benjamin Barreiro
- Brigith Lopez

NOMBRE	¿Qué tareas hice ayer?	¿Qué tareas tienen planificadas para la jornada actual?	¿Qué impedimentos/bloqueos se me presentaron?
Agustina Casarone	<ul> <li>Seguí intentando conectar la Base de Datos con el Back End sin éxito;</li> <li>Investigué sobre las dependencias que estamos usando para ver si lo podía solucionar;</li> </ul>	<ul> <li>Finalizar la conexión a la Base de Datos;</li> </ul>	No logro entender qué datos poner en el application.properties para que le pegue a la Base de Datos;
Almendra Polezzeli	Dividimos las tareas con Brigith y creamos los casos de pruebas que ejecutaremos en cuanto estén los desarrollos.	<ul> <li>Definiciones de cómo debe ser entregada la documentación.</li> <li>Revisión estructura cloud</li> <li>Revisión estructura back</li> </ul>	●Ninguno
Benjamin Barreiro	<ul> <li>Trabajé en header</li> <li>Visualización de productos Front end</li> <li>Visualización detalle de producto Front end</li> <li>Falta css de lo de arriba</li> </ul>	<ul> <li>Corregir diagrama infraestructura</li> <li>Ayudar en back</li> <li>Seguir con front si el figma está terminado</li> </ul>	●Ninguno
Brigith Lopez	<ul> <li>Seguí trabajando en el footer</li> <li>Arreglamos el plan de pruebas junto con Almendra y creamos las pruebas que vamos a realizar en cuanto estén los desarrollos para testing</li> </ul>	Seguir trabajando en el footer	●Ninguno

#### **Presentes**

- Almendra Polezzeli
- Agustina Casarone
- Benjamin Barreiro
- Brigith Lopez
- Carlos Cepeda
- Carlos Escobar

NOMBRE	¿Qué tareas hice ayer?	¿Qué tareas tienen planificadas para la jornada actual?	¿Qué impedimentos/bloqueo s se me presentaron?
Agustina Casarone	<ul> <li>Terminé de conectar la DB con el Back;</li> <li>Renombré y refactoricé las tablas de la Base de Datos para que coincidan con la estructura del Back;</li> </ul>	<ul> <li>Finalizar la conexión a la Base de Datos;</li> <li>Finalizar la nueva lógica de Power;</li> </ul>	<ul> <li>No siento que nos hayan preparado para utilizar las herramientas que nos piden que usemos;</li> </ul>
Almendra Polezzeli	Weekly y reorganización de tareas a terminar	<ul> <li>Definiciones de cómo debe ser entregada la documentación.</li> <li>Revisión estructura cloud</li> <li>Revisión estructura back</li> </ul>	●Ninguno
Benjamin Barreiro	<ul> <li>Terminé el header</li> <li>Avancé en la pantalla de home y el paginado de productos. Poco y nada del detalle del producto.</li> <li>Ayudé a algunos de los compañeros con sus tareas</li> </ul>	<ul><li>Seguir con lo que está en curso</li><li>Ayudar en back</li></ul>	●Ninguno
Brigith Lopez	●Seguí trabajando en el footer	Del footer me falta como queda en la modalidad de móvil y como agregar links en los imagenes del footer	● Ninguno
Carlos Cepeda	●Terminar de adaptar pantallas de Figma	<ul> <li>Diseñar pantalla de panel de administrador para tener claros los estilos.</li> </ul>	Debo repasar las materias para recordar los conceptos de React.

	<ul> <li>Empezar a trabajar en el Front de administrador para creación de productos</li> </ul>		
Carlos Escobar	Trabaje en la generación de lista de vehículos aleatorios. Para garantizar que la lista sea verdaderamente aleatoria y evite repeticiones.	Hacer pruebas y subir al Gitlab.	Repasar conocimientos.

#### **Presentes**

- Almendra Polezzeli
- Agustina Casarone
- Benjamin Barreiro
- Brigith Lopez
- Carlos Escobar

NOMBRE	¿Qué tareas hice ayer?	¿Qué tareas tienen planificadas para la jornada actual?	¿Qué impedimentos/bloqueo s se me presentaron?
Agustina Casarone	Eliminé entidades que asumimos poco importantes.	<ul> <li>Crear el flujo para la eliminación de los Vehículos y testear todo el funcionamiento con Postman;</li> </ul>	<ul> <li>No siento que nos hayan preparado para utilizar las herramientas que nos piden que usemos;</li> </ul>
Almendra Polezzeli	<ul><li>Definiciones de cómo debe ser entregada la documentación.</li><li>Revisión estructura back</li></ul>	<ul><li>Revisión estructura back</li><li>Revisión del estado general del proyecto</li></ul>	●Ninguno
Benjamin Barreiro	<ul> <li>Casi terminado home y detalle de producto. Me falta la conexión con la db.</li> <li>La tarjeta de paginación está en un 80%, hoy la cerraría faltando nada más la conexión con backend</li> <li>Resolví un problema de la base de datos y el backend</li> </ul>	<ul><li>Seguir con la tarjeta de paginado.</li><li>Ver qué más falta hacer.</li></ul>	●Ninguno
Brigith Lopez	●Terminé y pasé a testing el footer	<ul> <li>Ayudar a mis compañerxs y empezar hacer testing con Almendra</li> </ul>	●Ninguno
Carlos Escobar	Trabaje en la generación de lista aleatoria.	●Trabajar en la Paginación desde el back	Repasar conocimientos.